

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

Odbor investic
oddělení přípravy a realizace investičních akcí

Datum
15. února 2019

Vyřizuje
Mgr. Andrea Navrátilová

Číslo jednací
KUZL 10967/2019

Spisová značka
KUSP 9019/2019 INV

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Vážený žadateli,

Zlínský kraj (dále jen „ZK“) obdržel dne 5. února 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) č. j. KUZL 8171/2019, ve které požadujete odpověď na následující otázky:

- 1) *Jaká byla cena v roce 2017 nabídnutá vybraným dodavatelem na základě výběrového řízení (přístavba budovy A pro umístění magnetické rezonance) v areálu kroměřížské nemocnice a.s.*
- 2) *Jaké byly důvody zrušení veřejné zakázky dodavatele stavby?*
- 3) *Jak a v čem konkrétně se změnilly parametry zadání nového výběrového řízení v roce 2018 a na základě jakého požadavku k této změně došlo?*
- 4) *Jaká byla cena v roce 2018 na základě nového výběrového řízení?*
- 5) *V jakých konkrétních položkách došlo ke změnám mezi původním a novým zadáním?*

Krajský úřad Zlínského kraje na shora uvedené dotazy poskytuje následující odpovědi:

Ad 1)

V uvedeném zadávacím řízení veřejné zakázky nebyl vybrán dodavatel, zadávací řízení bylo zrušeno před výběrem dodavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 57.770.248,00 Kč bez DPH. Při stanovení výše předpokládané hodnoty zakázky se vycházelo z očekávání, že dojde k úsporám v rámci veřejné zakázky, a to cca ve výši 7%. Tato výše úspory tedy byla kalkulována při stanovení předpokládané hodnoty zakázky, a předpokládaná hodnota zakázky byla o těchto cca 7% již ponížena.

Nejnižší nabídková cena v rámci podaných nabídek činila 62.818.018,00 Kč bez DPH.

Ad 2)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k němu došlo, je povinnou součástí Písemné zprávy zadavatele ve smyslu § 217 odst. 2 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Písemná zpráva zadavatele přitom musí být uveřejněna na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení. Písemná zpráva zadavatele je uveřejněna a je tedy veřejně dostupná na adrese profilu zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=113&IDZak=7494>

Cesta: www.kr-zlinsky.cz, prostřední středová záložka nahoře VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/Adresa archivního profilu (zakázky zahájené do 9.9.2018) - rozkliknout odkaz, poté vyhledat veřejnou zakázku s názvem VZ/2017/5/140/D1 - Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A - dodávka stavby, uveřejněnou dne 4.4.2017

Ad 3)

Došlo k rozšíření předmětu plnění o stavební objekt SO 03 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje a provozních souborů PS 05 Technologie trafostanice a PS 06 Technologie náhradního zdroje.

Ke změně investiční akce došlo na základě požadavku Kroměřížské nemocnice a.s.

Vývoj situace:

V srpnu roku 2017 došlo v Kroměřížské nemocnici k mimořádné události, kdy blesk zasáhl slaboproudé vedení v nemocnici.

Na základě této skutečnosti byl prověřován stav současné trafostanice, která je rovněž připojena na slaboproudé rozvody. Při této prověrce trafostanice bylo zjištěno, že ji zásah blesku nepoškodil, vyšla však najevo jiná zásadní skutečnost. Zjistilo se, že stávající trafostanice obsahuje dvě trafo z roku 1992. V případě jakékoliv poruchy jednoho trafo z roku 1992 je vzhledem k jeho stáří nemožná jakákoliv oprava stávajících traf, neboť kapacita jednoho trafo je nedostačující pro plný provoz nemocnice a ten by musel být omezen. Náhradní zdroj by pokryl výpadek elektrické energie jen částečně.

Časový harmonogram:

- 11.8.2017 – mimořádná událost – zásah blesku
- Následně [Kroměřížská nemocnice a.s.] – prověřování stavu poškození
- Následně [Kroměřížská nemocnice a.s.] – zjištění neexistence servisní smlouvy [zajištění náhradních dílů] na trafostanici (jednotlivá trafo)
- Následně [Kroměřížská nemocnice a.s.] – zjištění neexistence náhradních dílů pro náhradní zdroj
- 4.9.2017 – zrušení veřejné zakázky na dodávku stavby
- 21.9.2017 – posouzení stavu firmou Puttner, s.r.o.
- 27.9.2017 – žádost Kroměřížské nemocnice a.s. na rekonstrukci trafostanice

Při příležitosti zadávání výběrového řízení na budovu A bylo tedy zadání rozšířeno i o výše uvedené předměty plnění – tedy Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje (objekty SO 03 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje a provozních souborů PS 05 Technologie trafostanice a PS 06 Technologie náhradního zdroje).

Ad 4)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 80.228.000,00 Kč bez DPH. Oproti prvnímu zadávacímu řízení v roce 2017 došlo ke změně tržního prostředí, což v konečném důsledku znamenalo i výrazný nárůst cen. Úspora, kalkulovaná při prvním zadávání veřejné zakázky ve výši cca 7%, již nyní nebyla kalkulována.

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem činila 74.650.777,00 Kč bez DPH., byla tedy o 5.577.223,- Kč bez DPH nižší než předpokládaná hodnota díla, přestože došlo k podstatnému rozšíření původního záměru z roku 2016 (viz bod 3 této odpovědi)

Požadovaná informace je veřejně dostupná na profilu zadavatele na adrese:
<https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=113&IDZak=8675>

Cesta: www.kr-zlinsky.cz, prostřední středová záložka nahoře VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/Adresa archivního profilu (zakázky zahájené do 9.9.2018) - rozkliknout odkaz, poté vyhledat veřejnou zakázku s názvem VZ/2017/5/140/01 - Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A - dodávka stavby, uveřejněnou dne 4.4.2017

Ad 5)


Došlo k rozšíření předmětu plnění o stavební objekt SO 03 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje a provozních souborů PS 05 Technologie trafostanice a PS 06 Technologie náhradního zdroje.

Přesné položky soupisu prací a dokumentace jsou veřejně dostupná na profilu zadavatele na adrese <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=113&IDZak=8675>.

Cesta: www.kr-zlinsky.cz, prostřední středová záložka nahoře **VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**/Adresa archivního profilu (zakázka zahájené do 9.9.2018) - rozkliknout odkaz, poté vyhledat veřejnou zakázku s názvem VZ/2017/5/140/01 - Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A - dodávka stavby, uveřejněnou dne 4.4.2017

Zlínský kraj jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti ze dne 5. února 2019 bylo vyhověno.

S pozdravem
Ing. Libor Pecháček
vedoucí Odboru investic



 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor investic 
tř. Tomáše Bati 21, 761 01 Zlín

Vyhotovuje se:

1x žadatel

1x spis Krajského úřadu Zlínského kraje